

Принято

педагогическим советом  
протокол № 3 от 28.01.2023 г.  
МКОУ «Кумухская СОШ»



тверждено

приказом директора

\_\_\_ С.Г. Макаева

№ \_\_\_23\_\_\_ от 28.01.2023 г.

# МКОУ «КУМУХСКАЯ СОШ» План мероприятий (дорожная карта)

реализации (целевой модели) наставничества в МКОУ «Кумухская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	<b>Нормативное правовое регулирование реализации (целевой модели) наставничества В МКОУ «Кумухская СОШ»</b>			
1.1.	Утверждение состава проектной группы по внедрению целевой модели наставничества в 2023 году	До 28.02.2023	Макаева С.Г., директор школы.	Приказ ОО
1.2	Назначение ответственного лица (куратора) за реализацию целевой модели наставничества в МКОУ «Кумухская СОШ» (далее куратор внедрения ЦМН)	До 28.02.2023	Макаева С.Г., директор школы.	Приказ ОО
1.3	Разработка, согласование и утверждение дорожной карты реализации ЦМН в МКОУ «Кумухская СОШ»	До 01.03.2023	Гасанова А.А., куратор проекта.	Дорожная карта, приказ ОО
1.4	Разработка положения о системе наставничества педагогических работников в МКОУ «Кумухская СОШ»	До 01.03.2023	Макаева С.Г., директор школы.	Приказы ОО
1.5	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных и материально – технических ресурсов и кадрового потенциала школы	До 01.03.2023	Макаева С.Г., директор школы.	Организационно – распорядительная документация
1.6	Разработка и утверждение системы мотивации наставников	До 30.03.2023	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Методические рекомендации, распорядительные акты

2	<b>Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества</b>			
2.1.	Информирование участников образовательных отношений о реализации целевой модели наставничества	до 28.02.2023	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., зам. директора по УР., куратор проекта, Гасанов А.М., ответственный за сайт школы	Информация на сайте школы
2.2	Формирование баз наставников на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта.	Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- базы учеников для формы наставничества «ученик- ученик»;</li> <li>- базы выпускников;</li> <li>- базы наставников от предприятий и организаций;</li> </ul>

2.3	Формирование баз программ наставничества на уровне школы	в течение всего периода реализации ЦМН		Базы эффективных программ наставничества,
			Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	
2.4	Разработка программно-методических материалов на уровне школы, необходимых для реализации целевой модели наставничества	до 01.09.2024	Гасанова А.А., куратор проекта	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.5	Информирование родителей, обучающихся образовательной организации, сообщества выпускников, предприятий о	с 1 по 18 марта 2024 г.	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А.,	Информационная

	реализации целевой модели наставничества		куратор проекта	кампания
2.6	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций - участников ЦМН - (Официальный сайт школы, в школьной группе VK)	март-апрель 2024 г.	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией

3				
---	--	--	--	--

Внедрение Целевой модели наставничества в МКОУ «Кумухская СОШ» в 2023 г.				
3.1	Работа по созданию условий для работы по программе наставничества	апрель-май 2023 г.	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно- методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение
3.2	Формирование базы наставляемых в 2022-2023 учебном году	до 25 марта 2023 г	Гасанова А.А., зам. директора по УР, куратор проекта	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022 - 2023 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)	до 04 апреля 2023 г.	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., зам. директора по УР, куратор проекта	База наставников для участия в программах наставничества в 2022 - 2023 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
3.4	Обучение наставников	по отдельному плану	Гасанова А.А., куратор проекта	
3.5	Формирование наставнических пар или групп	до 01.11.24 г	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., зам. директора по УР, куратор проекта	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча;	в соответствии со сроками реализации	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Реализация программ наставничества
	- встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным	программ наставничества		

	заполнением обратной связи); - итоговая встреча.			
	Завершение наставничества - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия наставничества	в соответствии со сроками реализации программ	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., зам. директора по УР, куратор проекта	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
<b>4</b>	<b>Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов</b>			
4.1	Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2023 г.	- в течение всего периода реализации ЦМН	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Утвержден комплекс тематических мероприятий
4.2	Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте школы	- до 01.10.2023	Гасанов А.М., ответственный за сайт школы.	Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет
4.3	Организация встреч с сообществом выпускников и/или представителями муниципальных организаций и предприятий, обучающимися с 1 целью информирования о реализации программ наставничества	- ноябрь - декабрь 2023 г.	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Выявление и распространение лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов
<b>5</b>	<b>Мониторинг и оценка результатов внедрении целевой модели наставничества</b>			
5.1	Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в	сентябрь 2023 г декабрь 2023 г.	Гасанова А.А., куратор проекта	Сформированы данные для проведения оценки

	программах наставничества	май 2024 г.		вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
5.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	Апрель-декабрь 2023г - май 2024 г	Гасанова А.А., куратор проекта	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц
5.3	Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в школе	апрель 2023 г - май 2024 г.	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Получены и обобщены на школьном уровне данные о внедрении ЦМН
<b>6</b>	<b>Мониторинг процесса реализации программ</b>			
6.1	Оценка качества реализации программ наставничества	Апрель 2023 - май 2024 г.	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Оформлены и обобщены материалы
6.2	Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества	май 2024 г.	Макаева С.Г., директор школы, Гасанова А.А., куратор проекта	Оформлены и обобщены материалы
<b>7</b>	<b>Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества</b>			
7.1.	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества:			
7.1.1	на уровне школы: С 1 марта 2023г Макаева С.Г., директор - контроль процедуры внедрения целевой модели по май 2024г школы наставничества; - контроль проведения программ наставничества.			
7.2.	Координирование внедрения целевой модели наставничества			

7.2.1	На уровне школы	В течение всего периода внедрения ЦМН	Макаева С.Г., директор школы	Обеспечение условий реализации ЦМН
-------	-----------------	---------------------------------------	------------------------------	------------------------------------